

Előterjesztés

a

TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00013 Művelődési Ház melletti mélyút,
Kosári utca, Iskola utca csapadékvíz elvezetése
uniós pályázati támogatás visszafizetéséről,
és ugyanebben a témában új pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Művelődési Ház melletti mélyút, Kosári utca, Iskola utca csapadékvíz elvezetésére 2017-ben 30.000.000 Ft uniós pályázati támogatást nyert az önkormányzatunk, melyből 29.750.000 forintot el is utaltak az önkormányzat költségvetési számlájára. A projekt megvalósításához 6.729.000 M Ft önrész biztosításáról döntött a képviselő-testület. A vízijogi létesítmény engedélyezési eljárások lefolytatása után 2019. végén elkészült a kivitelezési költségbecslés az építéshez kapcsolódó költségekről, amely az eredeti pályázati anyagban tervezett 36 479 000.-Ft helyett, összesen 77.584.190.- Ft az alábbi részletezéssel:

Mély út- Iskola utca költség főösszesítő:	bruttó 31.744.181 Ft
Kosári utca költség főösszesítő:	bruttó 35.210.335 Ft
Esztergomi utca alatti szakasz költség főösszesítő:	bruttó 10.629.674 Ft

A Magyar Államkincstárnál kezdeményeztük a projekt műszaki tartalmának csökkentését, de ehhez nem járultak hozzá.

A pályázat benyújtása és tényleges megvalósulás közötti időszak alatt duplájára emelkedtek az építési költségek, a jelenlegi műszaki tartalom mellett önkormányzatunknak a tervezett 6.729.000 Ft önrész mellett még további 45.274.190 Ft önrészt kellene biztosítani, amely sajnos nem áll rendelkezésünkre.

A pályázattal kapcsolatban egyeztetünk a projektmenedzseri feladatokkal megbízott KEM Területfejlesztési Kft. vezetőjével, aki azt javasolja, hogy:

1. az önkormányzat álljon el a megnyert TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00013 Művelődési Ház melletti mélyút, Kosári utca, Iskola utca csapadékvíz elvezetése uniós pályázat megvalósításától, és a támogatást egy összegben fizesse vissza, (29.750.000 Ft összegben)
2. február 28-ig nyújtson be az önkormányzat új pályázatot a vízrendezésre, csökkentett tartalommal, de hozzávetőleg azonos összegben.

Az engedélyes terv (758/2018-01E) alapján a vízelvezető rendszer két önálló részre bontható, melyek egymástól függetlenül is képesek üzemelni, ezért akár külön – külön is megépíthetők:

A / I. számú ág: Mélyút – Iskola utcai befogadó (bruttó 31.744.181 Ft.)

B/ II. számú és III. számú ág: Kosári utca - Esztergomi úti átereszt - Kosári árok - Malom patak, mint befogadó (bruttó 45.840.009 Ft.)

A leírtak ismeretében javasolom a következő két határozat elfogadását.

1. Határozati javaslat:

Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.7). határozata a TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00013 számú, csapadékvíz elvezetése uniós pályázat megvalósításától való elállásáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat eláll az elnyert TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00013 Művelődési Ház melletti mélyút, Kosári utca, Iskola utca csapadékvíz elvezetése uniós pályázat megvalósításától, és a támogatást, mely 29.750.000.- Ft, egyösszegben visszafizeti.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester
Határidő: 2020. február 10.

2. Határozati javaslat:

Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.7). határozata a TOP-2.1.3-16-KO1, csapadékvíz elvezetése uniós pályázatról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16-KO1 Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése projektre. A pályázat tárgya az érvényes vízjogi létesítési engedély I. számú ága: Mélyút – Iskola utcai befogadó, bruttó 31.744.181.- Ft értékben, egyúttal megbízza a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t a projektmenedzseri feladatok ellátásával.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester
Határidő: 2020. február 28.

Kesztlöc, 2020. február 5.

Farkas Krisztina
polgármester